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部署实施方案

部署实施内容：

所级ERP系统优化部分部署

知识产权国际合作系统部署

信息资源管理与服务平台部署
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部署实施方案

部署实施准备工作：

序号 确认完成工作

1 完成利旧服务器.6的操作系统安装和ip地址域名调整

2 完成ERP系统和新公文系统的全备份工作

3 按照本通知要求完成相关文件到部署服务器的上传
工作

4 完成“所级ERP系统优化部分部署”中discover种子
更新工作
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PORTAL、IRC、EOS

cnic.arp.cn

ERP

arpinfo.cnic.arp.cn

ARPDB

arpdb.cnic.arp.cn

IRC交换（利旧）
exchange.cnic.arp.cn

一期网上报销 一期IRC

部署实施方案

V1.3版升级后服务器标准配置图
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服务平台部署
信息资源管理与
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部署实施要点-ERP系统优化完善

 ERP服务端脚本执行

在22服务器上将ARP-V1.3-ERP.tar.gz包解压，以applprod

用户顺序执行ARP-FIN/ARP-HR/ARP-PA/ARP-FA/ 目录
下的./create_patch.sh 脚本。

Reportplat更新

reportplat客户端安装exe程序

润乾报表更新

root权限做应用程序的更新（普元应用服务器）和以
oraarp数据库用户执行数据库脚本程序（21数据库服务器）
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部署实施要点-知识产权国际合作系统部署

数据库操作和数据导入（21数据库服务器）

新系统Sql文件执行

新系统数据文件导入

网上报销数据表创建

应用程序发布和相关配置

新系统应用文件epp包发布

Jar包更新

新增数据源配置

普元应用服务器重启

后续配置

新增页面文件生成

知识产权系统数据源建立和数据导入
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部署实施要点-信息资源管理与服务平台部署

信息管理服务平台数据库配置

创建表空间、irc用户、导入数据表

交换平台配置部署

修改交换配置文件为本所信息

修改院所交换配置队列文件

将TI/TLQ配置在服务器上并启动

交换平台监控程序配置部署

JDK1.6安装

jboss-4.2.2.GA安装

应用程序包发布
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部署实施要点-部署后检查

所级ERP系统优化部分部署检查确认

部署文档中系统检查

业务顾问系统业务检查

知识产权国际合作系统部署检查确认

以sysadmin登录看到知识产权国际合作和网上报销菜单

数据同步无误

以sysadmin登录修改用户名密码等信息

信息资源管理与服务平台部署检查确认

测试与原交换服务器的连通性
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部署实施过程

步骤 工作内容 工作时间

0 开始部署 第一天下午1:30

1 《ARP所级系统V1.3版部署实施与运维培训》讲解 15分钟

2 部署前准备工作检查 5分钟

3 ERP优化完善部分补丁操作 40分钟

4 知识产权和国际合作系统部署 2.5个小时

5 普元系统重启 第一天下午5:00

6 系统重启后配置 30分钟

0 第一天实施结束 第一天下午5:40

7 信息资源管理与服务平台部署 第二天上午

8 所个性问题支持 各所现场支持
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运维使用培训-机构人员数据同步
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运维使用培训-机构人员数据同步
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运维使用培训-人员信息维护
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运维使用培训-菜单管理
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运维使用培训-角色管理
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运维使用培训-基层评议系统权限分配
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运维使用培训-实现对所有应用系统的SSO

SSO

普元开发业务系统

ERP系统

旧网上报销系统

查询系统

润乾报表系统

信息资源管理与服务平台
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运维使用培训-新增人员单点登录旧网上报销系统
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运维使用培训-ERP系统单点登录
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运维使用培训-润乾报表系统单点登录
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知识产权和国际合作权限增加

知识产权系统

科研处：所知识产权主管部门（ID:ip_kyc）、知识产权
附件管理员（ID:ip_fjgly）

主管科研产出的所领导：主管所领导（ID:ip_sld）

国际合作系统
国际合作管理人员：国际合作主管 （ics_gjhzzg）
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请提出您的宝贵意见！

谢 谢!


